

Số: /UBND-KT

Bình Phước, ngày tháng 10 năm 2025

V/v rà soát, tham mưu triển khai
thực hiện các nội dung tại Thông báo
số 262/TB-UBND ngày 03/10/2025
của UBND tỉnh

Kính gửi: Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường.

Căn cứ Thông báo số 262/TB-UBND ngày 03/10/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh về kết luận của đồng chí Hồ Văn Hà - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Hội nghị trực tuyến nghe báo cáo tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án đường cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường có ý kiến như sau:

Giao phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, khẩn trương rà soát, triển khai thực hiện nghiêm các nội dung chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Thông báo số 79/TB-UBND ngày 28/7/2025, Thông báo số 185/TB-UBND ngày 05/9/2025 và Thông báo số 262/TB-UBND ngày 03/10/2025 về kết luận của đồng chí Hồ Văn Hà - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Hội nghị trực tuyến nghe báo cáo tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án đường cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành, đảm bảo đúng theo quy định, trong đó tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Tham mưu đề xuất Ủy ban nhân dân phường báo cáo Đảng ủy phường thành lập Tổ vận động bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án: Đầu tư xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Chơn Thành (Bình Phước), đoạn qua địa bàn phường, trong đó lựa chọn, đề xuất cán bộ, công chức, viên chức có năng lực, chuyên môn, có trách nhiệm, kỹ năng tuyên truyền để tham gia tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân bàn giao mặt bằng thi công công trình. Thời gian hoàn thành trình Ủy ban nhân dân phường (kèm theo dự thảo văn bản tham mưu) **chậm nhất ngày 13/10/2025**.

2. Tập trung nhân lực, vật lực, khẩn trương triển khai thực hiện đẩy nhanh tiến độ tham mưu xác định nguồn gốc đất, tài sản gắn liền với đất; xác định giá đất và các nội dung liên quan khác; căn cứ các quy định pháp luật hiện hành, tham mưu đề xuất Ủy ban nhân dân phường triển khai thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án: Đầu tư xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Chơn Thành (Bình Phước) đoạn qua địa bàn phường, đảm bảo đúng theo quy định và tiến độ dự án, đảm bảo hoàn thành việc xác nhận nguồn gốc đất và giá đất **trước ngày 30/10/2025**.

(Kèm theo: Thông báo số 262/TB-UBND ngày 03/10/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh)./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND phường;
- LĐVP, CV: KT;
- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH